
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
1 INICIO (IDEA DEL PROYECTO) 22 días lun 17/10/16 mar 15/11/16

2 Necesidades del Cliente 3 días lun 17/10/16 mié 19/10/16

3 Coste Máximo Objetivo 4 días lun 17/10/16 jue 20/10/16

4 Planificación y Programación 4 días vie 21/10/16 mié 26/10/16 3

5 Selección de Equipos 14 días jue 27/10/16 mar 15/11/16 4

6 PLANEAMIENTO Y DISEÑO 35 días mié 16/11/16 mar 03/01/17 5

7 Proyecto Básico 15 días mié 16/11/16 mar 06/12/16

8 Costes, Calidades 10 días jue 17/11/16 mié 30/11/16

9 Definición de Instalaciones 5 días jue 24/11/16 mié 30/11/16

10 Proyecto de Ejecución 20 días mié 07/12/16 mar 03/01/17 7

11 EJECUCIÓN 271 días mié 04/01/17 mié 17/01/18 10

12 Gestión de Licencias 20 días mié 04/01/17 mar 31/01/17

13 Bases, Pliego y Solicitud de Oferta 15 días mié 04/01/17 mar 24/01/17

14 Estudio y Comparación de Ofertas 15 días lun 09/01/17 vie 27/01/17

15 Contratación 3 días lun 30/01/17 mié 01/02/17 14

16 Ejecución de Obra 250 días jue 02/02/17 mié 17/01/18 15

17 SEGUIMIENTO Y CONTROL 338 días? lun 17/10/16 mié 31/01/18

18 Control de Costes 315 días? jue 17/11/16 mié 31/01/18

19 Control de la Planificación 315 días? jue 17/11/16 mié 31/01/18

20 Gestión de Cambios 315 días? jue 17/11/16 mié 31/01/18

21 Asesoramiento e Información al Cli 338 días? lun 17/10/16 mié 31/01/18

22 CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO 10 días jue 18/01/18 mié 31/01/18 16

23 Liquidación 10 días jue 18/01/18 mié 31/01/18 16

24 Garantías 10 días jue 18/01/18 mié 31/01/18

25 Puesta en Marcha Instalaciones 10 días jue 18/01/18 mié 31/01/18
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Proyecto: Ejemplo Planificación Vivien
Fecha: lun 17/10/16


